

NOME/TITOLO PROGETTO: _____

Freq. Agg.to G S M _____

Inizio: _____ Fine: _____ Durata: _____ Baseline approvata il _____

Sponsor: _____ Committente (se diverso): _____

Project Manager: _____ Stakeholder princ.: _____

Obiettivo (in sintesi): _____

Milestone:

Deliverable (Tot.) data: _____ SAL1 data: _____ descriz.: _____ SAL2 data: _____ descriz.: _____

SAL3 data: _____ descriz.: _____ SAL4 data: _____ descriz.: _____

CRITICITA':
.....

Stato: Charter Pianificaz. Esecuzione Chiuso
Date: _____

W.B.S. di massima (principali STAGE progetto):

Task Score (*) al **TOTAL PROJECT SCORE (**)**

STAGE1: obiettivo _____ inizio _____ durata _____ legame _____

STAGE2: obiettivo _____ inizio _____ durata _____ legame _____

STAGE3: obiettivo _____ inizio _____ durata _____ legame _____

STAGE4: obiettivo _____ inizio _____ durata _____ legame _____

STAGE5: obiettivo _____ inizio _____ durata _____ legame _____

STAGE6: obiettivo _____ inizio _____ durata _____ legame _____

(*) 100/(somma degli "i" dei task di tutti gli stage usati qui sotto)

Principali attività ("i"=indice complessità, da 1 a 5): (**) (somma degli "i" dei task completati) x "task score" (*)

Stage1	i	Stage2	i	Stage3	i	Stage4	i	Stage5	i	Stage6	i
Tot. "i"		Tot. "i"		Tot. "i"		Tot. "i"		Tot. "i"		Tot. "i"	

RISORSE (% saturazione):

Stage1	%	Stage2	%	Stage3	%	Stage4	%	Stage5	%	Stage6

